

'91년도 교육비특별회계세출예산사고이월내역

대 전 직 합 시 교 육 청

박 세 열 의 원 요구 자 료

세 출 예 산 사 고 이 월 내 역

| 과 목 |   |        |     | 사 업 명                | 사 고<br>이 월 액 | 계 약 제 결        |             |                |               | '91 말<br>지 출 액 | 승 난<br>폐 쇄 기<br>원 채<br>기 성 고<br>(%) | 이월<br>사 업<br>내 용 | 이월 사유              |
|-----|---|--------|-----|----------------------|--------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|
| 부   | 항 | 세<br>항 | 목   |                      |              | 계 약<br>인 시     | 계 약 금 액     | 당<br>초<br>준 기  | 최<br>종<br>준 기 |                |                                     |                  |                    |
| 4   | 2 | 3      | 411 | 실험실습기자재<br>구입        | 274,000,000  | '91.<br>12. 28 | 274,000,000 | '91.<br>12. 31 | '92.<br>5. 30 | 0              |                                     |                  | 외곽시설건축<br>미비(실습실)  |
|     |   |        |     | 드림프레스외 21종           | 311,400,000  | '91.<br>12. 23 | 311,400,000 | '91.<br>12. 31 | '92.<br>5. 30 | 0              |                                     |                  | "                  |
|     |   |        |     | 전역자의외 9종             | 10,500,000   | '91.<br>12. 26 | 10,500,000  | '91.<br>12. 31 | '92.<br>5. 30 | 0              |                                     |                  | "                  |
|     |   |        |     | 보통서바외 2종             | 710,000,000  | '91.<br>12. 23 | 710,000,000 | '91.<br>12. 31 | '92.<br>5. 30 | 0              |                                     |                  | "                  |
| 5   | 1 | 1      | 411 | 사목합 및 청소도<br>구합 제조구입 | 63,640,000   | '91.<br>12. 21 | 63,640,000  | '91.<br>12. 31 | '92.<br>6. 30 | 0              |                                     |                  | 한계년도기간내<br>절대 불기부족 |
|     |   |        |     | 학생용책집상구입             | 75,889,120   | '91.<br>12. 21 | 75,889,120  | '91.<br>12. 31 | '92.<br>6. 30 | 0              |                                     |                  | "                  |
|     |   |        | 412 | 유전국교교사중축<br>및화장실중축공사 | 43,430,000   | '91.<br>11. 5  | 75,000,000  | '91.<br>12. 31 | '92.<br>4. 30 | 31,570,000     |                                     |                  | "                  |
|     |   |        |     | 유전국교전기시설<br>공사       | 2,200,000    | '91.<br>11. 6  | 2,200,000   | '91.<br>12. 31 | '92.<br>4. 30 | 0              |                                     |                  | "                  |
|     |   |        |     | 유전국교소방시설<br>공사       | 532,000      | '91.<br>11. 11 | 532,000     | '91.<br>12. 31 | '92.<br>4. 30 | 0              |                                     |                  | "                  |
|     |   |        |     | 유전국교설비공사             | 9,350,000    | '91.<br>11. 13 | 9,350,000   | '91.<br>12. 31 | '92.<br>4. 30 | 0              |                                     |                  | "                  |

| 과 목 |   |        |     | 사 업 명                 | 사 고<br>이 원 액 | 계 약 제 제        |               |                  |                  | '91 말<br>지 출 액 | 상<br>환<br>금<br>기<br>상<br>금<br>(%) | 이원<br>사<br>단<br>내<br>부 | 이원사유               |
|-----|---|--------|-----|-----------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|
| 원   | 항 | 세<br>항 | 목   |                       |              | 계 약<br>일 시     | 계약금액          | 당<br>초<br>준<br>기 | 종<br>국<br>한<br>기 |                |                                   |                        |                    |
| 6   | 1 | 1      | 412 | 충청남도국립박물관<br>설치공사     | 5,940,000    | '91.<br>12. 14 | 5,940,000     | '91.<br>12. 31   | '92.<br>4. 30    | 0              |                                   |                        | 예산년도기간내<br>잔액 불기부족 |
|     |   |        |     | 대통령교묘실축축<br>공사        | 35,000,000   | '91.<br>11. 9  | 35,000,000    | '91.<br>12. 31   | '92.<br>4. 30    | 0              |                                   |                        | "                  |
|     |   |        |     | 대통령교묘전기시설<br>공사       | 3,000,000    | '91.<br>11. 9  | 3,000,000     | '91.<br>12. 31   | '92.<br>4. 30    | 0              |                                   |                        | "                  |
|     |   |        |     | 대통령교묘소방시설<br>공사       | 574,000      | '91.<br>11. 11 | 574,000       | '91.<br>12. 31   | '92.<br>4. 30    | 0              |                                   |                        | "                  |
|     |   |        |     | 대통령교묘차호제작<br>설치공사     | 4,840,000    | '91.<br>12. 11 | 4,840,000     | '91.<br>12. 31   | '92.<br>4. 30    | 0              |                                   |                        | "                  |
|     |   |        |     | 대전모정국묘묘사신<br>증및부대시설공사 | 654,845,000  | '91.<br>9. 17  | 1,243,545,000 | '91.<br>12. 31   | '92.<br>8. 31    | 588,700,000    |                                   |                        | "                  |
|     |   |        |     | 대전모정국묘전기<br>시설공사      | 82,940,000   | '91.<br>9. 19  | 82,940,000    | '91.<br>12. 31   | '92.<br>8. 31    | 0              |                                   |                        | "                  |
|     |   |        |     | 대전모정국묘소방<br>시설공사      | 23,210,000   | '91.<br>10. 1  | 23,210,000    | '91.<br>12. 31   | '92.<br>8. 31    | 0              |                                   |                        | "                  |
|     |   |        |     | 대전모정국묘차호<br>제작설치공사    | 147,750,000  | '91.<br>12. 17 | 147,750,000   | '91.<br>12. 31   | '92.<br>8. 31    | 0              |                                   |                        | "                  |
|     |   |        |     | 충리국묘 교묘<br>축축공사       | 201,040,000  | '91.<br>11. 18 | 287,200,000   | '91.<br>12. 31   | '92.<br>5. 31    | 86,160,000     |                                   |                        | "                  |

| 과 목 |   |   |     | 사 업 명              | 사 고<br>이 원 액 | 계 약 제 결        |             |                |               | '91 말<br>지 출 액 | 슬 래 기<br>연 기 설 고<br>(%) | 이월<br>사 업<br>내 용   | 이월 사유 |
|-----|---|---|-----|--------------------|--------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------|-------|
| 과   | 장 | 세 | 목   |                    |              | 계 약<br>일 시     | 계 약 금 액     | 당<br>분 기       | 최<br>종 분<br>기 |                |                         |                    |       |
| 6   | 1 | 1 | 412 | 중리국교전기시설<br>공사     | 9,750,000    | '91.<br>11. 28 | 9,750,000   | '91.<br>12. 31 | '92.<br>5. 31 | 0              |                         | 회계년도기간내<br>적대 무기부족 |       |
|     |   |   |     | 중리국교소방시설<br>공사     | 6,720,000    | '91.<br>12. 3  | 6,720,000   | '91.<br>12. 31 | '92.<br>5. 31 | 0              |                         | "                  |       |
|     |   |   |     | 중리국교차호제작<br>설치공사   | 45,054,000   | '91.<br>12. 9  | 45,054,000  | '91.<br>12. 31 | '92.<br>5. 31 | 0              |                         | "                  |       |
|     |   |   |     | 동도국교교실증축<br>공사     | 72,030,000   | '91.<br>11. 11 | 102,900,000 | '91.<br>12. 31 | '92.<br>5. 31 | 30,870,000     |                         | "                  |       |
|     |   |   |     | 동도국교전기시설<br>공사     | 3,250,000    | '91.<br>11. 27 | 3,250,000   | '91.<br>12. 31 | '92.<br>5. 31 | 0              |                         | "                  |       |
|     |   |   |     | 동도국교차호제작<br>설치공사   | 17,590,000   | '91.<br>12. 9  | 17,590,000  | '91.<br>12. 31 | '92.<br>5. 31 | 0              |                         | "                  |       |
|     |   |   |     | 봉산국교교실증축<br>공사     | 119,000,000  | '91.<br>11. 15 | 119,000,000 | '91.<br>12. 31 | '92.<br>5. 31 | 0              |                         | "                  |       |
|     |   |   |     | 봉산국교전기시설<br>공사     | 3,850,000    | '91.<br>11. 29 | 3,850,000   | '91.<br>12. 31 | '92.<br>8. 31 | 0              |                         | "                  |       |
|     |   |   |     | 봉산국교의 1교<br>소방시설공사 | 7,470,000    | '91.<br>12. 3  | 7,470,000   | '91.<br>12. 31 | '92.<br>8. 31 | 0              |                         | "                  |       |
|     |   |   |     | 봉산국교차호제작<br>설치공사   | 13,490,000   | '91.<br>12. 10 | 13,490,000  | '91.<br>12. 31 | '92.<br>5. 31 | 0              |                         | "                  |       |

| 회계연도 | 월 | 일 | 구분  | 내역                  | 예산액         | 예산세칙           |             |                |               | 잔액  | 잔액 | 잔액 | 잔액               |
|------|---|---|-----|---------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-----|----|----|------------------|
|      |   |   |     |                     |             | 계              | 약           | 정              | 변             |     |    |    |                  |
| 6    | 1 | ! | 412 | 대통령직속기관<br>및 부대시설공사 | 841,720,000 | '91.<br>12. 28 | 841,720,000 | '91.<br>12. 31 | '92.<br>8. 31 | - 0 |    |    | 연세대학교내<br>철도공사부속 |
|      |   |   |     | 대통령직속기관<br>공사       | 61,270,000  | '91.<br>12. 30 | 61,270,000  | '91.<br>12. 31 | '92.<br>8. 31 | 0   |    |    | "                |
|      |   |   |     | 대통령직속기관<br>공사       | 14,300,000  | '91.<br>12. 30 | 14,300,000  | '91.<br>12. 31 | '92.<br>8. 31 | 0   |    |    | "                |
|      |   |   |     | 대통령직속기관<br>공사       | 16,150,000  | '91.<br>12. 26 | 16,150,000  | '91.<br>12. 31 | '92.<br>8. 31 | 0   |    |    | "                |
|      |   |   |     | 대통령직속기관<br>공사       | 111,045,000 | '91.<br>12. 24 | 111,045,000 | '91.<br>12. 31 | '92.<br>8. 31 | 0   |    |    | "                |
|      |   |   |     | 대통령직속기관<br>공사       | 12,760,000  | '91.<br>12. 16 | 12,760,000  | '91.<br>12. 31 | '92.<br>3. 31 | 0   |    |    | "                |
|      |   |   |     | 대통령직속기관<br>공사       | 10,150,000  | '91.<br>12. 3  | 10,150,000  | '91.<br>12. 31 | '92.<br>3. 31 | 0   |    |    | "                |
|      |   |   |     | 후보진구입               | 110,499,030 | '91.<br>12. 21 | 110,499,030 | '91.<br>12. 31 | '92.<br>6. 30 | 0   |    |    | "                |
|      |   |   |     | 모정국회의 5교<br>레이저구입   | 51,937,650  | '91.<br>12. 27 | 51,937,650  | '91.<br>12. 31 | '92.<br>6. 30 | 0   |    |    | "                |
|      |   |   |     | 대통령직속기관<br>구입       | 226,621,290 | '91.<br>12. 31 | 226,621,290 | '91.<br>12. 31 | '92.<br>3. 31 | 0   |    |    | "                |

| 과 목 |   |        |     | 사 업 명                 | 사 고<br>이 원 액 | 계 약 제 결        |             |                |             | '91 말<br>지 출 액 | 출<br>납<br>폐<br>기<br>재<br>기<br>성<br>고<br>(%) | 이원<br>사<br>업<br>내<br>유 | 이원사유               |
|-----|---|--------|-----|-----------------------|--------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---|------------------------|--------------------|
| 분   | 항 | 세<br>항 | 목   |                       |              | 계 약<br>일 시     | 계약금액        | 당<br>분<br>기    | 초<br>분<br>한 | 회<br>분<br>기    | 종<br>분<br>한                                 |                        |                    |
| 6   | 1 | 2      | 411 | 학생용책집상구입              | 6,681,500    | '91.<br>12. 31 | 6,681,500   | '91.<br>12. 31 |             | '92.<br>4. 30  | 0   |                        | 현재년도기간내<br>적대 분기부족 |
|     |   |        | 442 | 가양중학교 교실<br>충족공사      | 34,500,000   | '91.<br>11. 6  | 34,500,000  | '91.<br>12. 31 |             | '92.<br>4. 30  | 0   |                        | "                  |
|     |   |        |     | 가양중학교 전기<br>시설공사      | 2,180,000    | '91.<br>11. 12 | 2,180,000   | '91.<br>12. 31 |             | '92.<br>4. 30  | 0   |                        | "                  |
|     |   |        |     | 가양중학교 차호<br>제작설치공사    | 2,497,000    | '91.<br>12. 16 | 2,497,000   | '91.<br>12. 31 |             | '92.<br>4. 30  | 0   |                        | "                  |
|     |   |        |     | 한남중학교 교사<br>충족 및 기타공사 | 80,700,000   | '91.<br>11. 18 | 111,500,000 | '91.<br>12. 31 |             | '92.<br>5. 31  | 30,800,000                                  |                        | "                  |
|     |   |        |     | 한남여중설비공사              | 11,880,000   | '91.<br>11. 18 | 11,880,000  | '91.<br>12. 31 |             | '92.<br>5. 31  | 0   |                        | "                  |
|     |   |        |     | 한남여중전기시설<br>공사        | 9,690,000    | '91.<br>11. 18 | 9,690,000   | '91.<br>12. 31 |             | '92.<br>5. 31  | 0   |                        | "                  |
|     |   |        |     | 한남여중창호제작<br>설치공사      | 14,278,000   | '91.<br>12. 12 | 14,278,000  | '91.<br>12. 31 |             | '92.<br>5. 31  | 0   |                        | "                  |
|     |   |        |     | 동신중 교사충족<br>및 기타공사    | 253,800,000  | '91.<br>12. 16 | 253,800,000 | '91.<br>12. 31 |             | '92.<br>5. 31  | 0   |                        | "                  |
|     |   |        |     | 동신중 전기시설<br>공사        | 14,800,000   | '91.<br>12. 20 | 14,800,000  | '91.<br>12. 31 |             | '92.<br>5. 31  | 0   |                        | "                  |

| 과목 |   |   |     | 사역명              | 사역비<br>이월액  | 계약채계           |             |                |               | '91. 12. 31<br>잔액 | 속단<br>회계<br>연도<br>기<br>생고<br>(%) | 이월<br>사역<br>내역 | 이월사유               |
|----|---|---|-----|------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------|--------------------|
| 과  | 항 | 세 | 목   |                  |             | 계약<br>임시       | 계약금액        | 당초<br>잔액       | 최종<br>잔액      |                   |                                  |                |                    |
| 6  | 1 | 2 | 412 | 두선중 소방시설<br>공사   | 3,850,000   | '91.<br>12. 20 | 3,850,000   | '91.<br>12. 31 | '92.<br>5. 31 | 0                 |                                  |                | 회계연도기가내<br>정대 동기부족 |
|    |   |   |     | 두선중 화재심<br>설비공사  | 21,296,000  | '91.<br>12. 20 | 21,296,000  | '91.<br>12. 31 | '92.<br>5. 31 | 0                 |                                  |                | "                  |
|    |   |   |     | 두선중 창호제작<br>설치공사 | 27,750,000  | '91.<br>12. 18 | 27,750,000  | '91.<br>12. 31 | '92.<br>5. 31 | 0                 |                                  |                | "                  |
|    |   |   |     | 레미콘 구입           | 24,923,170  | '91.<br>12. 18 | 24,923,170  | '91.<br>12. 31 | '92.<br>5. 31 | 0                 |                                  |                | "                  |
|    |   |   |     | 한남중 교사개축<br>공사   | 119,000,000 | '91.<br>11. 13 | 119,000,000 | '91.<br>12. 31 | '92.<br>6. 26 | 0                 |                                  |                | "                  |
|    |   |   |     | 한남중 전기시설<br>공사   | 7,700,000   | '91.<br>11. 26 | 7,700,000   | '91.<br>12. 31 | '92.<br>6. 26 | 0                 |                                  |                | "                  |
|    |   |   |     | 한남중 창호제작<br>설치공사 | 10,956,000  | '91.<br>12. 18 | 10,956,000  | '91.<br>12. 31 | '92.<br>6. 26 | 0                 |                                  |                | "                  |
|    |   |   |     | 동대전중교사건축<br>공사   | 69,925,000  | '91.<br>11. 22 | 120,200,000 | '91.<br>12. 31 | '92.<br>5. 14 | 50,275,000        |                                  |                | "                  |
|    |   |   |     | 동대전중소방시설<br>공사   | 830,000     | '91.<br>11. 27 | 830,000     | '91.<br>12. 31 | '92.<br>5. 14 | 0                 |                                  |                | "                  |
|    |   |   |     | 동대전중전기시설<br>공사   | 2,890,000   | '91.<br>11. 25 | 7,400,000   | '91.<br>12. 31 | '92.<br>5. 14 | 4,510,000         |                                  |                | "                  |

| 부<br>과 | 장 | 세<br>항 | 목   | 사<br>업<br>명        | 사<br>고<br>이<br>월<br>액 | 계<br>약<br>제<br>정 |                  |                       |                       | '91<br>말<br>지<br>출<br>액 | 출<br>납<br>기<br>한<br>기<br>상<br>고<br>(%) | 이<br>월<br>사<br>업<br>내<br>유 | 이<br>월<br>사<br>유   |
|--------|---|--------|-----|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|----------------------------|--------------------|
|        |   |        |     |                    |                       | 계<br>약<br>일<br>시 | 계<br>약<br>금<br>액 | 당<br>초<br>공<br>한<br>기 | 최<br>종<br>공<br>한<br>기 |                         |  |                            |                    |
| 6      | 1 | 2      | 412 | 충남여중포장공사           | 43,000,000            | '91.<br>12. 23   | 43,000,000       | '91.<br>12. 31        | '92.<br>4. 27         | 0                       |  |                            | 외제년도기간내<br>전대 구기부족 |
|        |   |        |     | 유전중 교사중축<br>및 기타공사 | 59,880,000            | '91.<br>9. 24    | 178,400,000      | '91.<br>12. 31        | '92.<br>3. 31         | 118,520,000             |  |                            | "                  |
|        |   |        |     | 유전중 전기시설<br>공사     | 5,490,000             | '91.<br>10. 9    | 5,490,000        | '91.<br>12. 31        | '92.<br>3. 31         | 0                       |  |                            | "                  |
|        |   |        |     | 회덕중 교사중축<br>공사     | 100,000,000           | '91.<br>11. 15   | 100,000,000      | '91.<br>12. 31        | '92.<br>5. 31         | 0                       |  |                            | "                  |
|        |   |        |     | 회덕중 전기시설<br>공사     | 5,390,000             | '91.<br>11. 29   | 5,390,000        | '91.<br>12. 31        | '92.<br>5. 31         | 0                       |  |                            | "                  |
|        |   |        |     | 회덕중외 1교 소<br>방시설공사 | 4,312,000             | '91.<br>11. 27   | 4,312,000        | '91.<br>12. 31        | '92.<br>5. 31         | 0                       |  |                            | "                  |
|        |   |        |     | 회덕중 창호제작<br>설치공사   | 9,730,000             | '91.<br>12. 10   | 9,730,000        | '91.<br>12. 31        | '92.<br>5. 31         | 0                       |  |                            | "                  |
|        |   |        |     | 가수원중교사중축<br>공사     | 97,860,000            | '91.<br>11. 11   | 139,800,000      | '91.<br>12. 31        | '92.<br>5. 31         | 41,940,000              |  |                            | "                  |
|        |   |        |     | 가수원중전기시설<br>공사     | 5,070,000             | '91.<br>11. 28   | 5,070,000        | '91.<br>12. 31        | '92.<br>5. 31         | 0                       |  |                            | "                  |
|        |   |        |     | 가수원중창호제작<br>설치공사   | 11,490,000            | '91.<br>12. 9    | 11,490,000       | '91.<br>12. 31        | '92.<br>5. 31         | 0                       |  |                            | "                  |



| 과 목 |   |   |     | 사 업 명              | 사<br>공<br>이<br>원<br>액 | 계 약 제 결        |             |                       |                       | 타<br>방<br>중<br>영 | 타<br>방<br>중<br>영<br>기<br>정<br>액<br>(%) | 타<br>방<br>중<br>영<br>기<br>정<br>액<br>(%) | 타<br>방<br>중<br>영<br>기<br>정<br>액<br>(%) |
|-----|---|---|-----|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|--|--|
| 부   | 항 | 세 | 목   |                    |                       | 계 약<br>일 시     | 계약금액        | 타<br>방<br>중<br>영<br>기 | 타<br>방<br>중<br>영<br>기 |                  |  |  |  |
| 6   | 1 | 2 | 412 | 후로릭 구매             | 7,868,000             | '91.<br>12. 21 | 7,868,000   | '91.<br>12. 31        | '92.<br>5. 31         | 0                |  |  | 후로릭구매<br>로 나뉘는지                        |
|     |   |   |     | 회덕중외 3교 폐<br>미온 구입 | 18,314,010            | '91.<br>12. 27 | 24,494,000  | '91.<br>12. 31        | '92.<br>4. 30         | 6,179,990        |  |  | "                                      |
|     |   |   |     | 타방중 교사선출<br>및 기타공사 | 228,419,000           | '91.<br>12. 9  | 228,419,000 | '91.<br>12. 31        | '92.<br>8. 20         | 0                |  |  | "                                      |
|     |   |   |     | 타방중 전기시설<br>공사     | 9,218,000             | '91.<br>12. 24 | 9,218,000   | '91.<br>12. 31        | '92.<br>8. 20         | 0                |  |  | "                                      |
|     |   |   |     | 타방중 소방시설<br>공사     | 1,730,000             | '91.<br>12. 23 | 1,730,000   | '91.<br>12. 31        | '92.<br>8. 20         | 0                |  |  | "                                      |
|     |   |   |     | 타방중 방송통신<br>시설공사   | 1,410,000             | '91.<br>12. 24 | 1,410,000   | '91.<br>12. 31        | '92.<br>8. 20         | 0                |  |  | "                                      |
|     |   |   |     | 타방중 차호제작<br>설치공사   | 29,733,000            | '91.<br>12. 28 | 29,733,000  | '91.<br>12. 31        | '92.<br>8. 20         | 0                |  |  | 합계내도기간내<br>전대 구기부족                     |
|     |   |   |     | 타방중 가수음향<br>기 설치공사 | 4,360,000             | '91.<br>12. 30 | 4,360,000   | '91.<br>12. 31        | '92.<br>8. 30         | 0                |  |  | "                                      |
|     |   |   |     | 타방중 환급자재<br>후로릭 구입 | 14,998,500            | '91.<br>12. 31 | 14,998,500  | '91.<br>12. 31        | '92.<br>8. 20         | 0                |  |  | "                                      |

| 과 목 |   |   |     | 사 업 명                | 사 고<br>이 원 액 | 계 약 체 계        |             |                |               | '91 말<br>지 출 액 | 출 회 기<br>현 기 성 고<br>(%) | 이 원<br>사 업<br>내 유 | 이 원 사 유            |
|-----|---|---|-----|----------------------|--------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| 과   | 항 | 세 | 목   |                      |              | 계 약<br>일 시     | 계 약 금 액     | 당<br>분 기       | 초<br>공 한      | 회<br>분 기       |                         |                   |                    |
| 6   | 1 | 2 | 412 | 삼천중 교사신축<br>및 기타공사   | 246,580,000  | '91.<br>12. 9  | 246,580,000 | '91.<br>12. 31 | '92.<br>7. 20 | 0              |                         |                   | 회계년도기간내<br>적대 공기부족 |
|     |   |   |     | 삼천중 전기시설<br>공사       | 11,764,000   | '91.<br>12. 20 | 11,764,000  | '91.<br>12. 31 | '92.<br>7. 20 | 0              |                         |                   | "                  |
|     |   |   |     | 삼천중 소방시설<br>공사       | 2,977,000    | '91.<br>12. 23 | 2,977,000   | '91.<br>12. 31 | '92.<br>7. 20 | 0              |                         |                   | "                  |
|     |   |   |     | 삼천중 방송통신<br>시설공사     | 2,015,000    | '91.<br>12. 24 | 2,015,000   | '91.<br>12. 31 | '92.<br>7. 20 | 0              |                         |                   | "                  |
|     |   |   |     | 삼천중 신축교사<br>관급후로터 구입 | 13,942,500   | '91.<br>12. 31 | 13,942,500  | '91.<br>12. 31 | '92.<br>7. 20 | 0              |                         |                   | "                  |
|     |   |   |     | 삼천중 창호제작<br>설치공사     | 28,435,000   | '91.<br>12. 11 | 28,435,000  | '91.<br>12. 31 | '92.<br>7. 20 | 0              |                         |                   | "                  |
|     |   |   |     | 내동중 교사신축<br>및 기타공사   | 293,700,000  | '91.<br>12. 9  | 293,700,000 | '91.<br>12. 31 | '92.<br>7. 17 | 0              |                         |                   | "                  |
|     |   |   |     | 내동중 전기시설<br>공사       | 13,029,000   | '91.<br>12. 20 | 13,029,000  | '91.<br>12. 31 | '92.<br>7. 17 | 0              |                         |                   | "                  |
|     |   |   |     | 내동중 소방시설<br>공사       | 8,920,000    | '91.<br>12. 23 | 8,920,000   | '91.<br>12. 31 | '92.<br>7. 17 | 0              |                         |                   | "                  |
|     |   |   |     | 내동중 방송통신<br>시설공사     | 3,598,000    | '91.<br>12. 30 | 3,598,000   | '91.<br>12. 31 | '92.<br>7. 17 | 0              |                         |                   | "                  |

| 과 목 |   |        |     | 사 업 명                | 사<br>코<br>이<br>월<br>액 | 계 약 체 계               |                  |                            |                            | '91. 11. 말<br>지출액 | 순<br>매<br>대<br>기<br>원<br>기<br>상<br>고<br>(%) | 이월<br>잔액<br>내<br>용 | 이월사유 |
|-----|---|--------|-----|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|---|--------------------|------|
| 관   | 항 | 세<br>항 | 목   |                      |                       | 계<br>약<br>액<br>의<br>시 | 계<br>약<br>금<br>액 | 당<br>초<br>잔<br>고<br>금<br>한 | 최<br>종<br>잔<br>고<br>금<br>한 |                   |   |                    |      |
| 6   | 1 | 2      | 412 | 내무부 부급부보<br>임 구입     | 11,913,000            | '91.<br>12. 31        | 11,913,000       | '91.<br>12. 31             | '92.<br>7. 17              | 0                 |   | 연계년도기가내<br>적대 분기부족 |      |
|     |   |        |     | 내무부 차호제작<br>설치공사     | 20,340,000            | '91.<br>12. 28        | 20,340,000       | '91.<br>12. 31             | '92.<br>7. 17              | 0                 |   | "                  |      |
|     |   |        |     | 삼천동 폐미분<br>구입        | 12,974,360            | '91.<br>12. 23        | 12,974,360       | '91.<br>12. 31             | '92.<br>7. 20              | 0                 |   | "                  |      |
|     |   |        |     | 탄방동 폐미분<br>구입        | 31,331,020            | '91.<br>12. 28        | 31,331,020       | '91.<br>12. 31             | '92.<br>8. 20              | 0                 |   | "                  |      |
|     |   |        |     | 내무부 폐미분<br>구입        | 44,174,200            | '91.<br>12. 23        | 44,174,200       | '91.<br>12. 31             | '92.<br>7. 17              | 0                 |   | "                  |      |
|     |   |        | 413 | 독선중교사이전및<br>기타공사설계용역 | 41,000,000            | '91.<br>12. 28        | 41,000,000       | '91.<br>12. 31             | '92.<br>2. 27              | 0                 |   | 남품지연               |      |
|     |   |        |     | 법동중 교사이전<br>공사 설계용역  | 37,500,000            | '91.<br>12. 30        | 37,500,000       | '91.<br>12. 31             | '92.<br>2. 27              | 0                 |   | "                  |      |
|     |   |        |     | 대덕중 교사이전<br>공사 설계용역  | 29,500,000            | '91.<br>12. 30        | 29,500,000       | '91.<br>12. 31             | '92.<br>2. 27              | 0                 |   | "                  |      |
| 6   | 1 | 3      | 412 | 대덕중고교사이전<br>및 기타공사   | 1,305,834,000         | '91.<br>7. 31         | 2,521,834,000    | '91.<br>12. 31             | '92. 1<br>7. 31            | 1,216,000,000     |   |                    |      |
|     |   |        |     | 대덕중고전기시설<br>공사       | 131,500,000           | '91.<br>6. 20         | 201,000,000      | '91.<br>12. 31             | '92.<br>7. 31              | 69,500,000        |   |                    | "    |

| 과목 |   |        |     | 사업명                  | 사고<br>이월액   | 계약 체결            |             |                |                  | '91 당<br>지출액 | 출<br>납<br>채<br>권<br>기<br>상<br>고<br>(%) | 이월<br>사업<br>내용     | 이월사유 |
|----|---|--------|-----|----------------------|-------------|------------------|-------------|----------------|------------------|--------------|--|--------------------|------|
| 관  | 항 | 세<br>항 | 목   |                      |             | 계<br>약<br>인<br>시 | 계약금액        | 당<br>분<br>기    | 최<br>종<br>분<br>기 |              |  |                    |      |
| 6  | 1 | 3      | 412 | 대덕공고소방시설<br>공사       | 33,080,000  | '91.<br>8. 20    | 38,120,000  | '91.<br>12. 31 | '92.<br>7. 31    | 5,040,000    |  | 회계년도기가내<br>잔액 분기부족 |      |
|    |   |        |     | 대덕공고박승묵선<br>시설공사     | 35,219,000  | '91.<br>8. 21    | 50,219,000  | '91.<br>12. 31 | '92.<br>7. 31    | 15,000,000   |  | "                  |      |
|    |   |        |     | 대덕공고창호제작<br>설치공사     | 121,069,000 | '91.<br>10. 24   | 169,850,000 | '91.<br>12. 31 | '92.<br>7. 31    | 48,781,000   |  | "                  |      |
|    |   |        |     | 대덕공고 SMC 목<br>재구입    | 21,256,970  | '91.<br>8. 12    | 21,256,970  | '91.<br>12. 31 | '92.<br>7. 31    | 0            |  | "                  |      |
|    |   |        |     | 대덕공고 벽면식<br>규비금 설치공사 | 71,720,000  | '91.<br>11. 6    | 71,720,000  | '91.<br>12. 31 | '92.<br>7. 31    | 0            |  | "                  |      |
|    |   |        |     | 대덕공고 가스<br>우풍기 구입    | 32,671,310  | '91.<br>12. 30   | 50,490,100  | '91.<br>12. 31 | '92.<br>7. 31    | 17,818,790   |  | "                  |      |
|    |   |        |     | 대덕공고 가스<br>우풍기 설치공사  | 4,390,000   | '91.<br>12. 30   | 4,390,000   | '91.<br>12. 31 | '92.<br>7. 31    | 0            |  | "                  |      |
|    |   |        |     | 신탄전고교사중속<br>공사       | 53,250,000  | '91.<br>11. 25   | 53,250,000  | '91.<br>12. 31 | '92.<br>5. 7     | 0            |  | "                  |      |
|    |   |        |     | 신탄전고소방시설<br>공사       | 3,500,000   | '91.<br>12. 17   | 3,500,000   | '91.<br>12. 31 | '92.<br>5. 7     | 0            |  | "                  |      |
|    |   |        |     | 신탄전고전기시설<br>공사       | 9,600,000   | '91.<br>12. 17   | 9,600,000   | '91.<br>12. 31 | '92.<br>5. 7     | 0            |  | "                  |      |

| 과 | 항 | 세 | 목   | 사업명                    | 사업비<br>이월액  | 계 算 세 계        |             |                  |                  | '91. 12. 31<br>잔액 | 예산<br>잔액<br>(%) | 이월<br>잔액 | 이월비율               |
|---|---|---|-----|------------------------|-------------|----------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------|--------------------|
|   |   |   |     |                        |             | 계 算<br>이월액     | 계 算<br>잔액   | 당<br>초<br>잔<br>액 | 최<br>종<br>잔<br>액 |                   |                 |          |                    |
| 6 | 1 | 3 | 412 | 대전여고 스탠드<br>시설공사       | 28,800,000  | '91.<br>11. 26 | 28,800,000  | '91.<br>12. 31   | '92.<br>3. 27    | 0                 |                 |          | 대전여고기간내<br>잔액 분기부족 |
|   |   |   |     | 대전체육고 체육<br>관 증축공사     | 216,500,000 | '91.<br>12. 27 | 216,500,000 | '91.<br>12. 31   | '92.<br>5. 28    | 0                 |                 |          | "                  |
|   |   |   |     | 대전체육고 체육관<br>창조 제작설치공사 | 9,747,000   | '91.<br>12. 28 | 9,747,000   | '91.<br>12. 31   | '92.<br>5. 28    | 0                 |                 |          | "                  |
|   |   |   |     | 대전체육고 체육관<br>전기시설공사    | 6,550,000   | '91.<br>12. 28 | 6,550,000   | '91.<br>12. 31   | '92.<br>5. 28    | 0                 |                 |          | "                  |
|   |   |   |     | 대전체육고 체육관<br>소방시설공사    | 3,500,000   | '91.<br>12. 28 | 3,500,000   | '91.<br>12. 31   | '92.<br>5. 28    | 0                 |                 |          | "                  |
|   |   |   |     | 대전공고교사숙<br>면기타공사레미콘    | 126,230,870 | '91.<br>8. 20  | 230,763,820 | '91.<br>12. 31   | '92.<br>7. 31    | 104,532,850       |                 |          | "                  |
|   |   |   |     | 대전여고 스탠드<br>시설공사 레미콘   | 7,667,870   | '91.<br>11. 28 | 8,836,640   | '91.<br>12. 31   | '92.<br>3. 27    | 1,168,770         |                 |          | "                  |
|   |   |   |     | 대전체육고 체육관<br>증축공사 레미콘  | 15,167,550  | '91.<br>12. 28 | 15,167,550  | '91.<br>12. 31   | '92.<br>5. 28    | 0                 |                 |          | "                  |
| 6 | 1 | 5 | 412 | 대전산업학교포장<br>및 기타공사     | 41,850,000  | '91.<br>12. 17 | 41,850,000  | '91.<br>12. 31   | '92.<br>4. 20    | 0                 |                 |          | "                  |
| 6 | 2 | 1 | 413 | 보령 신축공사<br>상계동역        | 153,800,000 | '91.<br>9. 20  | 153,800,000 | '91.<br>12. 31   | '92.<br>2. 6     | 0                 |                 |          | 남북지역               |

| 과 목 |   |        |     | 사 업 명                | 사 고<br>이 원 액  | 계 약 체 결        |                |                |               | '91 말<br>지 출 액 | 순<br>매<br>회<br>기<br>성<br>고<br>(%) | 이원<br>사업<br>내용 | 이원사유               |
|-----|---|--------|-----|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|
| 과   | 항 | 세<br>항 | 목   |                      |               | 계 약<br>일 시     | 계약금액           | 당<br>분<br>기    | 최<br>종<br>한   |                |                                   |                |                    |
| 6   | 2 | 3      | 413 | 대전학생교육원<br>신축설계유형    | 51,100,000    | '91.<br>12. 30 | 51,100,000     | '91.<br>12. 31 | '92.<br>2. 27 | 0              |                                   |                | 남몰지역               |
|     |   |        | 414 | 학생회복원 바닥<br>밀 단장수선공사 | 15,150,000    | '91.<br>12. 23 | 15,150,000     | '91.<br>12. 31 | '92.<br>3. 19 | 0              |                                   |                | 한계내도기가내<br>정대 공기부품 |
| 7   | 1 | 1      | 412 | 보령국표외 1교<br>레미콘 구입   | 134,213,230   | '91.<br>12. 27 | 134,213,230    | '91.<br>12. 31 | '92.<br>6. 30 | 0              |                                   |                | "                  |
| 7   | 1 | 2      | 412 | 대덕중외 3교<br>이형철근 구입   | 25,929,600    | '91.<br>12. 21 | 25,929,600     | '91.<br>12. 31 | '92.<br>3. 31 | 0              |                                   |                | "                  |
|     |   |        |     | 대덕중외 3교<br>레미콘 구입    | 2,449,390     | '91.<br>12. 27 | 2,449,390      | '91.<br>12. 31 | '92.<br>3. 31 | 0              |                                   |                | "                  |
|     |   |        |     |                      |               |                |                |                |               |                |                                   |                |                    |
| 합 계 |   |        |     |                      | 9,308,386,240 |                | 11,775,752,640 |                |               | 2,467,366,400  |                                   |                |                    |

91년도 교육비특별회계 불용품 처분명세서

대전직할시교육청

박 세 열 의 원 요구 자 료

한 국 공 민 정 당 세 령

| 과 목 명       | 구 분 | 종 목      | 수 량 | 단 가        | 비 고 |
|-------------|-----|----------|-----|------------|-----|
| 행정직합계<br>인원 | 간   | 사무용품구입비  | 1   | 3,152,459  |     |
|             |     | 공과금회계    | 1   | 500,000    |     |
|             |     | 가산할피기    | 1   | 594,000    |     |
|             |     | 건조비      | 1   | 819,100    |     |
|             |     | 계오기      | 2   | 1,198,599  |     |
|             |     | 노동비      | 1   | 592,500    |     |
|             |     | 투사비      | 15  | 20,200,544 |     |
|             |     | 다스탕모습    | 1   | 1,450,000  |     |
|             |     | 밀떡떡떡떡떡떡떡 | 3   | 9,600,000  |     |
|             |     | 무사제수기    | 2   | 4,871,000  |     |
|             |     | 버너가스가열기  | 1   | 650,000    |     |
|             |     | 서바보로     | 45  | 96,414,596 |     |
|             |     | 에이퍼      | 1   | 1,311,840  |     |
|             |     | 수유관      | 1   | 4,341,000  |     |





## 박세열 의원 요구자료

'93년도 세출예산중 학생을 대상으로 한 시상금품 예산편성 내용  
(단위:천원)

| 세 항                   | 예산과목               | 예산안편성내역  | 관련쪽수                      | 비 고 |
|-----------------------|--------------------|--|---------------------------|-----|
| 2256<br>초·중<br>교육행정   | 221<br>수용비및<br>수수료 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 통일안보그리기,글짓기,나의주장 발표대회 600</li> <li>○ 어린이날 행사 및 금강보호 사생대회 1,000</li> <li>○ 산수경시대회 350</li> <li>소 계 1,950</li> </ul>                    | 122<br><br>122<br><br>122 |     |
| 2257<br>중·고<br>교육행정   | 221<br>수용비및<br>수수료 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 외국어 학력경시대회 200</li> <li>○ 학생음악 경연대회 1,500</li> <li>○ 학력경시대회 3,600</li> <li>○ 컴퓨터 경진대회 1,500</li> <li>소 계 6,800</li> </ul>             | 129<br>130<br>130<br>130  |     |
|                       | 311 보상금            | ○ 기능경기대회 입상자 1,700   | 133                       |     |
| 2261<br>교육과학<br>연구원사업 | 311 보상금            | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 과학작품 제작 전시회 2,240</li> <li>○ 학생발명품 경진대회 840</li> <li>○ 중·고 수학·과학경시대회 2,541</li> <li>○ 고등학교 과학실험경진대회 360</li> <li>소 계 5,981</li> </ul> | 147<br>148<br>148<br>148  |     |
| 2262<br>학생교육원<br>사업   | 311 보상금            | ○ 모범 수련생 포상 1,000  | 149                       |     |
| 2263<br>공공도서관<br>사업   | 221<br>수용비및<br>수수료 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 독서교실 운영 800</li> <li>○ 도서관 및 독서주간 운영 300</li> <li>소 계 1,100</li> </ul>  | 150, 151<br>151           |     |

(단위:천원)

| 세 항                 | 예산과목               | 예산안 편성 내역  | 관련쪽수              | 비 고 |
|---------------------|--------------------|--|-------------------|-----|
| 3241<br>초 등<br>교육사업 | 221<br>수용비및<br>수수료 | ○ 우수 졸업생 및 선형학생 2,610<br>○ 통일안보 행사 540<br>○ 민속놀이 경연대회 435<br>소 계 3,585 | 228<br>229<br>229 |     |
| 3242<br>중 등<br>교육사업 | 221<br>수용비및<br>수수료 | ○ 각종행사 표창 2,300  | 231               |     |
| 4241<br>초 등<br>교육사업 | 221<br>수용비및<br>수수료 | ○ 학생표창 응품 2,040<br>○ 통일안보 행사 1,152<br>소 계 3,192                        | 280<br>280        |     |
| 합 계                 |                    | 27,608   |                   |     |

※ 학생시상 관련 예산중 221.수용비및수수료로 편성된 예산은 학생에게 상품을 구입하여 시상하고 311.보상금으로 편성된 예산을 학생에게 현금으로 시상하도록 편성된 것임.

이 규태 의원 요구자료

## 質疑・答辯 資料

| 質疑要旨 | 教育廳에서 社會團體에 補助해 주는 法的 根據는?  |
|------|---|
|      | <p>答辯內容 : 本 教育廳에서 社會團體에 補助해 주는 法的 根據는 다음과 같습니다.</p> <p>1. 補助金의 豫算 및 管理에 관한 法律</p> <p>○. 第2條第1號 補助金이라 함은 國家의 自 己 行하는 事務 또는 事業에 대하여 國家가 이를 助成하게 財政上의 援助를 하기 위하여 交付하는 補助金 (地方自治團體에 대한 것 ----- 에 한 한다).</p> <p>○. 第3條第2項 이 法의  적용에 있어서 地方自治團體의 教育, 科學 및 體育에 관한 補助金豫算의 編成 등에 대하여는 해당 規定 中 “內務部長官”은 “教育部長官”으로 “地方自治團體의 長”을 “-----直轄市長-----”은 “-----直轄市教育廳-----”으로 본다.</p> <p>2. 大田直轄市教育費特別會計補助金管理條例</p> <p>○. 第2條第1項 “補助金 등”이라 함은 大田直轄市教育監이 獎勵하고 造成할 事業에 대하여 財政上의 援助를 하기 위하여 交付하는 金錢과 物品을 말한다.</p> <p>○. 第3條(補助對象) 補助金 등은 國家 및 地方自治團體가 造成 또는 經營하는 事業에 필요한 經費의 一部 또는 全部를 交付할 수 있다.</p> <p>3. 靑少年基本法</p> <p>○. 第23條第1第項 國家 및 地方自治團體는 靑少年團體의 組織과 活動에 필요한 行政的인 支援을 할 수 있으며, 豫算의 範圍 안에서 그 活動 등에 필요한 經費의 一部를 補助할 수 있다.</p> <p>4. 社會教育法</p> <p>○. 第14條第1項 市, 道教育委員會는 社會教育團體 또는 社會教育施設의  설치자의 要請이 있는 때에는 그 團體 또는 施設의 設置者의 社會教育活動을 指導 또는 支援할 수 있다.</p> |

이 은 규 의원 요구자료

## '92년 월별 자금현황

(금액단위:천원)

| 월<br>별 | 예 산 액       | 수 입 액      | 지 출 액      | 잔 액<br>( A ) | 정기예금<br>( B ) | 현 금<br>( C=A-B) |
|--------|-------------|------------|------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1      | 289,018,145 | 21,588,816 | 15,416,032 | 6,172,783    |               | 6,172,783       |
| 2      |             | 13,382,000 | 11,529,745 | 8,025,039    |               | 8,025,039       |
| 3      |             | 16,771,217 | 19,400,766 | 5,395,489    |               | 5,395,489       |
| 4      |             | 39,111,140 | 23,684,279 | 20,522,450   | 15,200,000    | 2,622,450       |
| 5      |             | 15,008,095 | 21,453,339 | 14,377,205   | 12,000,000    | 2,377,205       |
| 6      |             | 15,417,374 | 23,891,222 | 5,903,358    | 4,000,000     | 1,903,358       |
| 7      |             | 28,788,119 | 25,523,141 | 9,158,337    |               | 9,158,337       |
| 8      |             | 17,517,046 | 20,344,854 | 6,330,528    |               | 6,330,528       |
| 9      |             | 25,300,786 | 27,957,332 | 3,673,983    |               | 3,673,983       |
| 10     |             | 24,950,006 | 22,311,213 | 6,312,776    |               | 6,312,776       |
| 11     |             | 21,028,596 | 22,293,184 | 5,048,189    |               | 5,048,189       |
| 12     |             |            |            |              |               |                 |