


- EXPO'93 大田의 矜持 -

# 大田 EXPO'93 推進狀況


大 田 直 轄 市

## 博覽會推進機構

### ＜ 中 央 ＞



### ＜ 市 ＞



## 博 覽 會 概 要

- ☐ 名 稱：大 田 世 界 博 覽 會
  - The Taejon International Exposition, Korea, 1993
- ☐ 主 題：새로운 跳躍에의 길
- ☐ 副 題
  - 傳統技術과 現代科學의 調和
  - 資源의 效率的 利用과 再活用
- ☐ 主 催：大田世界博覽會 組織委員會
- ☐ 開催期間：1993. 8. 7 - 11. 7. (93日間)
- ☐ 開催場所：大田直轄市 大德研究團地内 道龍地區
- ☐ 會場規模
  - 總 面 積：901 千m<sup>2</sup>(273千坪)
- ☐ 參加規模：60餘個國 20餘 國際機構 및 企業
  - ※ 展 示 館 115 個
- ☐ 豫想觀覽客：1,000 萬名

## □ EXPO 準備 機關別・財源別 投資分析

(單位：億圓)

機關別	事業名	財源內譯				
		計	依存財源 (71%)			市財源(29%)
			國費	交付稅	讓與金	純市費
組織委	總計	6,258	3,624	250	577	1,807
	小計	219	219			
	EXPO 다리	79	79			
	라바댐	36	36			
	臨時停車場	104	104			
國土管理廳	小計	2,555	2,555			
	屯山橋	63	63			
	國道擴張	1,746	1,746			
	團地內道路	630	630			
	한밭大路	116	116			
土開公	한밭大路	395	395			
道路公社	小計	214	214			
	懷德 I C	14	14			
	大田 T G	18	18			
	新灘 T G	22	22			
	儒城 T G	40	40			
	화암 I C	120	120			
鐵道廳	簡易驛舍	21	21			
市	小計	2,854	220	250	577	1,807
	한밭大路	510	113		186	211
	甲川右岸道路	370		60	221	89
	中村洞迂廻道路	215		30	96	89
	柳等川邊道路	60		10	36	14
	忠大進入路	50			20	30
	操車場~院村橋	116	5	10	18	83
	西高通 道路	666		50		616
	其他(交通信號體系改善等69件)	867	102	90		675

※ 6個機關 2조 1,923億圓

## EXPO準備事業豫算概要

## □ 大田直轄市 執行事業

(單位：億圓)

事業名		事業概要	事業費			'92 投資
			計	國費	地方費	
總計		77 件	2,854	220	2,634	1,184 (47)
中 央 支 援 事 業	小計	12 件	1,759	220	1,539	592
	道路開設 및 擴張	6 件	1,321	118	1,203	412
	한밭大路	L=6.3KM B=50M	510	113	397	213
	甲川 右岸 道路	L=5.0KM B=30M	370	-	370	109
	中村洞 迂廻道路	L=1.9KM B=30M	215	-	215	38
	柳等川邊 道路	L=1.2KM B=15M	60	-	60	22
	忠大進入路 擴張	L=270M B=50M	50	-	50	-
	大田操車場 ~ 院村橋間	L=1.0KM B=30M	116	5	111	30
	交通信號體系 改善	管制 센터 外 4	54	35	19	34 (21)
	上水道施設	月坪 - 會場4.6KM	11	-	11	11
	下水施設	遮集管渠施設29.8KM	180	24	156	30
	市街地綠化	街路樹植栽 外 6	59	3	56	31 (2)
	會場周邊 河川整備	甲川.柳等川 9KM	127	33	94	74 (24)
	安全管理	消防安全, 가스安全	7	7	-	-

※ 地方費 2,634億圓에는 (內務部支援 地方讓與金 577億圓, 特別交付稅250億圓, 市費1,807億圓)  
(起債 700億圓)

※ '92 投資額中 ( )는 國費 支援額임.

(單位：億圓)

事業名		事業概要	事業費			'92 投資
			計	國費	地方費	
市自體計劃事業		65 件	1,095	-	1,095	592
交通改善	小計	13 件	827	-	827	506
	西高通道路	L=2.0KM B=40M	666	-	666	424
	道路整備	舗装補修外 5	143	-	143	77
	交通處理對策	安全施設物整備外5	18	-	18	5
	文化財改補修	文化遺跡復元等	56	-	56	11
觀光案内對策		觀光案内所設置外6	14	-	14	1
市街地整備		建物整備外 5	54	-	54	10
保健衛生	小計	12 件	59	-	59	10
	清掃對策	裝備改善外 4	54	-	54	10
	保健對策外 2件	醫療支援外 6	5	-	5	-
市民參與	小計	19 件	30	-	30	4
	엑스포 새마을運動	市民意識教育外12	11	-	11	1
	博覽會弘報	카운트다운塔外 5	19	-	19	3
行事	小計	7 件	55	-	55	50
	展示行事	大田直轄市館 300坪	50	-	50	50
	文化藝術準備	綜合文藝行事外 5	5	-	5	-

## □ 分野別 推進狀況

## ○ 大田直轄市 執行事業

(單位：億圓)

事業名		區 間	事業規模	事業費	事業期間		進 度
					着 工	竣工豫定	
總 計		77 件		2,854			38%
中 央 支 援 事 業	小 計	12 件		1,759			45%
	한밭大路	大田IC ~ 儒城IC	L-6.3KM B-50M	510	89. 7	93. 5	45%
	甲川右岸 道 路	新灘IC ~ 院村橋	L-5.0KM B-30M	370	91. 6	93. 5	20%
	中 村 洞 迂廻道路	錦湖APT ~ 龍汝4가	L-1.9KM B-30M	215	91. 6	93. 5	30%
	柳等川邊 道 路	삼천교 ~ 水砵橋	L-1.2KM B-15M	60	91. 7	92.12	45%
	忠大進入路 擴 張	홍인장 ~ 온천교	L-270M B-10→50M	50	91. 8	91.12	90%
	大田操車場 ~ 院村橋	操車場 ~ 院村橋	L-1.0KM B-30M	116	91. 6	93. 5	25%
	交通信號 體系改善	忠南地方 警察廳區內	交通管制센터 640坪 CC-TV : 19個 信號機:100個	54	91. 5	92.12	55%
	上水道施設	월평 ~ 會場	4.6KM	11	90. 7	93. 6	50%
	下水施設	遮集管渠 施 設	29.8KM	180	90. 5	93. 7	50%
	市 街 地 綠 化	市街地 및 行事場周邊	街路樹植栽 外 6	59	90. 7	93. 6	70%
	會場周邊 河川整備	甲 川, 柳等川	9KM	127	91. 7	92.12	60%
安全管理			消防安全 가스安全	7	92. 3	93. 6	

事業名		事業規模	事業費	事業期間		進 度
				着 工	竣工予定	
市 自體計劃 事 業		65 件	1,095			30%
交 通 改 善	小計	13 件	827			25%
	西高通 道路	L=2.0KM B=40M	666	91. 6	93. 5	91補償 92.3着工予定
	道 路 整 備	舗装,補修,車線塗色外5	143	91. 5	93. 7	20%
	交通處理對策	安全施設物 整備外 5	18	91. 1	93. 6	50%
文化財 改,補修		文化遺跡 復元 等	56	91. 6	93. 7	45%
觀光案内 對策		驛, 터미널 等 觀光案内所設置外 6	14	90. 1	93. 3	15%
市街地 整備		建物整備 外 5	54	91. 3	93. 5	30%
保 健 衛 生	小計	12 件	59			30%
	清掃對策	清掃車購入 等整備改善外 4	54	91. 1	93. 7	40%
	保健對策外2件	醫療支援 外 6	5	91. 1	93.12	20%
市 民 參 與	小 計	19 件	30			33%
	EXPO새마을運動	市民意識教育外 12	11	91. 7	93.12	20%
	博 覽 會 弘 報	카운트다운塔外 5	19	91. 7	93.12	45%
行 事	小 計	7 件	55			7%
	展 示 行 事	大田直轄市館 990m <sup>2</sup> (300坪)	50	91. 2	93. 6	5%
	文化藝術行事	綜合文藝行事外 5	5	91. 5	93.11	10%



## □ 分野別 對策

### ○ 交通分野

- ・ 博覽會場 進入路 및 IC 擴充

┌ 進入路 - 7個路線  
└ I.C - 5個所

- ・ 簡易驛舍 新築 - 大禾洞 操車場(157坪, 靑도1.6KM)
- ・ 셔틀버스 運行 - 驛 , 터미널(20台)
- ・ 交通管制센터設置 - CC-TV 19個所, 信號機 100 個所
- ・ 臨時駐車場 確保 - 25,000台/日 (屯山文藝公團, 博覽會場 東 .西入口)

### ○ 宿泊分野 - 豫想 35,000名/日

- ・ 所 要 : 15,800室
- ・ 確 保 : 13,600室
- ・ 不 足 : 2,200室
- ・ 對 策

- 宿泊施設 新・増築 - 78個所 3,362室 - '91年2,214室施工中

┌ 大田地域 - 53個所 1,962室  
└ 隣近地域 - 25個所 1,400室

- 豫備施設 : 民泊(300室), 오피스텔(500室), 野營場(4個所)
- 運營要員APT(3,958世帶) 一部 活用

○ 觀光分野

- ・ 觀光코스開發 - 大田 廣域圈 觀光벨트코스

(例) ・ 東鶴寺 - 公州 - 扶餘 - 錦江河口

・ 大清댐 - 俗離山

・ 大屯山 - 칠백의총 - 茂朱구천동

- ・ 觀光案内所設置 (5個所) - 案内員, 案内圖 備置活用

- ・ 觀光弘報物 製作

- ・ 觀光商品 開發 (傳統工藝品)

- ・ 文化遺跡地 發掘 開發

○ 市街地 整備

- ・ 建物, 商街 - 廣告物 디자인 色彩管理

- ・ 市街地綠化

[ 造景樹 殖栽 - 300萬本  
街路花壇 設置  
商街, 店鋪, APT 花盆내놓기

○ 市民獻樹 206名 - 12,000本 (換價額 2億4千)

- ・ 河川整備(9KM) - 甲川, 柳等川 및 都心小河川

- ・ 空閑地 整備 - 꽃심기

○ 文化의 距離造成 1.1KM 大田驛~道廳) - 「風物거리」化

- ・ 道路環境 및 建物色彩 改善, 廣告 싸인整備, 文化空間 施設, 街路 造景 等

- ・ 研究用役 契約締結(〈株〉 인타디자인研究所) - 91. 11. 26 ~ 92. 5

○ 保健・環境分野

・保健

- 醫療支援 本部設置- 6個所
- 行事場 臨時病院 및 簡易診療所 運營 - 7個所
- EXPO 專擔病院 運營 - 11個所 (綜合 6, 一般 5)

・衛生

- 衛生接客業所 水準向上
- 郷土飲食店 發掘育成
  - ┌ 傳統郷土飲食(설렁탕, 순두부, 오골계탕, 한산소곡주 等)
  - ┌ 八道食堂街
  - ┌ “세계의 飲食코너” 設置
- 外國人 嗜好食品 開發
- 標準食單制 運營

・環境

- 大氣汚染 測定 電光板 設置 - 1個所
- 清掃裝備 및 人員 補強
- EXPO 清掃의 날 運營
- 公衆, 大衆 化粧室 施設 改善, 開放 擴大

○ 給水分野

- ・上水道 施設 - 4.63KM (B=300~1,500mm)
  - 월평 ~ 通信學校 (L=980, B=1,500)
  - 大德大橋 ~ 檢問所 (L=450, B=900)
  - 補助行事場 循環 (L=3,200, B=300)



## 懸 案 事 項

### □ 全國弘報

#### ○ EXPO旗 揭揚

- ・全國 各級機關 및 團體, 企業體, 빌딩, 새마을會館 等 EXPO旗 揭揚
- ・主要道路邊, 市. 道. 郡. 區界 또는 마을入口 等に 새마을 旗群集揭揚台 EXPO旗 (엠블럼, 꿈돌이) 混用揭揚

#### ○ EXPO街路 弘報物 設置

- ・全國 市. 道廳 所在地 및 市地域 等に EXPO 宣傳塔 懸板 等を 設置 EXPO 雰圍氣 擴散

#### ○ 世界잼버리大會 및 '88서울올림픽 廣告施設物 活用弘報

- ・既 設置된 弘報施設物 또는 廣告內容에 大田EXPO'93 弘報 文案 交替 또는 挿入 活用

#### ○ 高速道路邊 야립간판 活用弘報

- ・國民體育振興管理工團에서 管理하는 야립간판 弘報
  - 既 設置된 야립간판에 EXPO 弘報文案 挿入

#### ○ 航空機內, 高速버스, 專貰버스, 열차(새마을호)等 에 EXPO 弘報油印物 및 카세트테이프 備置 弘報

- ・交通部, 鐵道廳 等과 協調하여 高速버스 및 列車가 EXPO 開催地인 大田地域 通過 및 進入時 車內放送을 通하여 EXPO弘報 (案内放送) 및 이미지송으로 EXPO雰圍氣 造成

## □ 主要建設資材 適期 供給

國際的 行事인 大田EXPO를 成功的으로 치루기 위하여 關聯  
事業의 所要資材를 適期에 供給 完璧한 準備

### ○ 91年 및 92年 所要資材

#### ・ 91年度 所要資材

〔 철 근 : 29,400톤  
레미콘 : 615,000m<sup>3</sup>  
시멘트 : 2,398,000대

#### ・ 92年度 所要資材 (推定豫想量)

〔 철 근 : 124,000톤  
레미콘 : 1,514,000m<sup>3</sup>  
시멘트 : 1,905,000대

### ○ 問題 點

- ・ 現在 國內大型工事의 施行 및 建設景氣의 好況으로 主要資材 供給이 圓滑치 못함.
- ・ EXPO關聯事業은 時限性的인 工事로 適期供給이 圓滑치 못할 경우 EXPO開催 準備에 蹉跌

### ○ 對 策

- ・ EXPO 關聯事業 施行의 圓滑을 기하기 위하여 他地域보다 우선 供給토록 特別措置 要望

## □ 儒城文藝會館 建立

大田 EXPO'93 開催地로서 紀念碑的 文化藝術空間 育成  
地方化 時代에 副應하여 地域間 均衡 發展 圖謀

### ○ 推進方針

- ・大田 EXPO'93 以前에 開館하여 郷土文化藝術發表의 場 마련
- ・展示 ・公演 및 圖書館을 갖춘 多目的 文藝空間으로 育成

### ○ 事業概要

- ・位 置：大田直轄市 儒城區 북용동 산 17번지
- ・垜 地：500坪
- ・施設規模：560坪（地下 1層, 地上 4層）
  - － 公演場：130坪
  - － 事務室・文化사랑：130坪
  - － 展示室：100坪
  - － 郷土史料館：100坪
  - － 圖書室：100坪
- ・期 間：'92. 3 ~ '93. 4
- ・所要豫算
  - － 敷地買入： 3億원
  - － 建 立 費： 22億원
  - － 野外公演場：1億원
- ・財源對策

（單位：億원）

計	文藝振興基金	市 費	區自體負擔	備 考
26	10	8	8	

### ○ 對 策

- ・所要事業費 26億원 中 10億원 '92 文藝振興基金 支援을 建議

## ☐ 遊興接客業新規許可 留保解除

### ○ 現 況

新規許可 留保 : '90.10.19부터 '91.12.31까지 (全國的)  
但, 過消費, 非生産的 投資 抑制 側面에서 再延長檢討(中央)

### ○ 問 題 點

- ・ 既 施設投資後 資産無用者 不滿 : 9個所(호텔 4個所)
- ・ 호텔 附帶施設 運營難 豫想으로 인한 新築 忌避
- ・ 建築中에 있는 호텔의 推進意慾 低下
- ・ 許可 取消된 業所의 再許可對象(1年 以上)者 不滿(26個所)
- ・ 既存 業所의 權利金 增加로 인한 社會的 物議  
( '90 對備 33%增)

### ○ 對 策

- ・ 社會 經濟的인 舉國的 面에서는 日程期間 留保함이 바람직하나
- ・ 大田의 경우 EXPO 對備 不足 宿泊施設 確保를 勘案 '92. '93. 2年間만 許可 條件으로 留保 解除 建議함.  
※ 大田은 建設部의 建築許可 凍結 措置도 解除됨.



## □ 豫算 特別 支援

○ 市 自體 準備 總 77個 事業 : 2,854億원

- 國費 220億, 讓與金 577億, 交付稅 250億, 市費 1,807億
- '91까지 1,243億 投資, '92以後 1,611億 投資 豫定

### ○ 問 題 點


- ・ 總事業費中 國費 支援額 7.7%임.
- ・ 市可用財源 70%(1,533億)를 EXPO事業에 集中 投資하므로써
  - 91년에 300億 92년에 400億 起債로 推進
- ・ 地方費 負擔 過重
- ・ '91 特別 交付稅 100億 計劃中 32億원만 支援되었음.

### ○ 向後 對策

- ・ 地方財政의 어려움을 勘案 中央에서 特別 交付稅 또는 地方讓與金 等으로 280億원 정도 最大限 支援 要望

## □ 大田EXPO'93의 휘장, 마스코트

### ○ 휘 장 (엠블렘)



- 우리의 傳統文樣인 太極을 根幹으로 創案
- 圓型은 地球의 이미지로서 南北 協力을 通한 人類共存共榮의 場을 表現
- 正圓 밖으로 導出된 太極은 均衡과 調和속에 發展을 指向하는 韓國의 潛在力과 希望 그리고 꿈을 暗示

### ○ 마스코트 — 꿈돌이



- 슬기와 智慧의 象徵인 宇宙아기 妖精을 形象化
- 21世紀의 主役이 될 靑少年들에게 親近感을 주고 科學的 想像力을 키우고 産業社會가 안고 있는 問題를 解決할 수 있다는 꿈과 希望을 暗示