

산악건설위원회의 제3차 건설주택단 소구  
경북도 위원 회의 당면사

# 住居環境改善事業 (不良住宅改良) 推進現況 및 計劃

大田直轄市														( ) 內는 査定時期 1992. 9. 30. 現在	
區劃別	地 區 名	位 置	面 積 (㎡)	住宅數 (棟)	家口數 (世帯)	人 口 (名)	立案公告	地區指定 申 請	改善計劃 告 示	事業施行	事業方式	事業量 (件)	推 進 現 況	用途地域	
계	16개지구		858,854	4,702	7,937	33,954	5개 지구	5개 지구	3개 지구	3개 지구		3,319			
동 구	대 2 동	대2동 산1번지 일원	41,583	338	455	1,948	89. 8. 10	89. 12. 30	90. 12. 28	91. 1. 1 - 93. 12. 31	복합	401 (공160)	· 보건위생환경 개선중 · 기반시설개선 사업중 · 공동주택관리법 추진중	주거지역	
	용 은	용은동 445번지 일원	96,600	712	1,006	4,223	(92. 12)	(93. 4)	(94. 3)	(94. 5)		498	· '93지구지정신청계획조정	"	
	상 남 1	상남1동 205-43 일원	17,420	154	249	1,006	(93. 7)	(93. 12)	(94. 10)	(94. 11)		107	· '94	"	
	상 남 2	상남2동 216번지일원	118,251	747	1,621	6,415	(93. 7)	(93. 12)	(94. 10)	(94. 11)		397	· '94	"	
	신 흥	신흥동 161-236 일원	47,088	395	470	1,788	90. 3. 20	91. 7. 16	(93. 5)	(93. 5)	현	287	· 개선계획 수립에 따른 지구지정변경 추진중	"	
중 구	용 무 1	용무1동 일원	64,174	173	614	2,546	(94. 3)	(94. 5)	(94. 10)	(95. 3)		120	· '94 지구지정신청계획	"	
	용 무 2	용무2동 일원	50,589	167	347	1,350	96. 3	96. 5	96. 10	97. 3		125	· '96	"	
	무 동 1	무동1동 11번지 일원	52,434	317	563	2,530	93. 6	93. 5	93. 10	94. 3		220	· 지구지정신청 준비중	"	
	무 동 2	무동2동 11번지 일원	45,127	247	476	2,127	94. 2	94. 5	94. 10	95. 3		125	· '94 지구지정신청계획	"	
	무 동 3	무동3동 산1번지 일원	16,231	287	349	1,587	89. 8. 9	89. 12. 30	90. 12. 28	91. 1. 1 - 93. 12. 31	복합	301 (공110)	· 기반시설개선 사업중 · 공동주택관리법 추진중	"	
	대 서 1	대서동 248번지 일원	18,437	78	186	838	(95. 2)	95. 5	(95. 10)	(96. 3)		55	· '95 지구지정신청계획	"	
	대 서 2	" 198번지 일원	38,770	107	189	774	(95. 2)	95. 5	(95. 10)	(96. 3)		75	· '95	"	
	송 은	송은동 180번지 일원	37,458	191	353	1,601	(93. 3)	93. 5	93. 10	(94. 3)		135	· '93	"	
	문 화	문화동 128번지일원	110,211	218	406	2,128	96. 2	96. 5	96. 10	97. 3		155	· '96	"	
	삼 남	삼남동 343번지 일원	8,499	50	62	282	90. 5. 11	91. 7. 13	92. 12	92. 12		35	· 개선계획 수립중	자연녹지 (공원) 지역	
대학구	대 학	대학동 35번지 일원	63,061	161	651	2,511	89. 12. 11	90. 9. 13	92. 3. 11	92. 3. 11 - 95. 12. 31	복합	233 (공64)	· 기반시설사업 시행중 · 소방도로 개설포장	주거지역	