

請 願 檢 討 報 告 書

1. 發議 또는 提出者 : 대덕구 신일동 34 - 5 정진영외 127인
2. 件 名 : 상서동 쓰레기 臨時埋立場 造成에 관한 請願
3. 紹 介 議 員 : 吳 熙 重 議員
4. 請 願 要 旨 : 別 添 參 照
5. 檢 討 意 見 : 別 添 參 照

위 請願에 대한 檢討事項을 別添과 같이 報告합니다.

1994年 9月 日

文 教 社 會 委 員 會

專 門 委 員 金 鎮 鎬



상서동 쓰레기 臨時埋立場 造成에 관한 請願

檢 討 報 告 書

1994. 9. .

文 教 社 會 委 員 會
專 門 委 員

상서동 쓰레기 臨時埋立場 造成에 관한 請願
檢 討 報 告

이 請願은 1994年 9月 2日 대덕구 신일동 정진영外 127人으로 부터 提出되어 1994年 9月 5日 當 委員會에 回附되었음.

1. 請願의 要旨

- . 大田直轄市에서 대덕구 상서동 일원에 쓰레기 臨時埋立場을 設置할 計劃으로 推進中에 있으나
 - 이는 埋立場으로 부터 40~50M의 지근거리에 位置하여 居住하고 있는 住民들의 同意도 없이 推進되고 있으며
 - 本 埋立場이 造成되면 隣近 影響圈內에 있는 住民 300餘名은 騒音과 분진, 惡臭등에 시달리게 될 것이며 점차 地下水까지 汚染되어 사람이 살 수 없는 황폐한 곳으로 변하게 될 것임.
- . 또한 隣近地域인 第 4工團內에는 公害排出業體인 東洋環境이 入住되어 심각한 環境公害를 排出하고 있고 쓰레기 燒却場 (1,2호기)까지 建設될 計劃으로 있어 隣近의 環境汚染은 極甚할 것으로 憂慮됨.
- . 따라서 隣近 影響地域인 신일동 (2통) 住民은 本 臨時 쓰레기 埋立場 設置를 決死反對하니 大田直轄市 議會에서는 本 埋立場建設에 따른 住民들의 同意를 득하도록 할 것과 쓰레기 埋立場取消 또는 移住對策을 講究하여 줄 것을 要望하는 內容임.

2. 쓰레기 第 6埋立場 造成計劃

☐ 造成現況

- . 位置 : 대덕구 상서동 산 66-6외 3필지
- . 面積 : 45,000m² (13,600평)
- . 埋立容量 : 902,000m³
- . 埋立期間 : 약 1年 以上
- . 事業期間 (豫定) : '94. 9 ~ '95. 4.
- . 事業費 : 약 43億원 ('94豫算確保 20備원)
- . 埋立方法 : 衛生埋立

☐ 隣近 周邊마을 現況

- . 部落名 : 대덕구 목상 6통 (지수마을)
- . 世代數 : 78世代
- . 人口數 : 291名 (男 159, 女 132)
- . 埋立場 造成豫定地와의 거리 : 약 95m

3. 檢討意見

- . 本 請願은 大田直轄市에서 推進中인 대덕구 상서동 쓰레기 第 6埋立場 造成計劃과 關聯하여 隣近 影響地域인 대덕구 목상 6통

(속칭 지수마을) 住民들이 이의 被害에 관한 事項을 請願한 內容으로써 이에 대한 檢討意見은 다음과 같음.

1. 상서동 쓰레기 臨時埋立場 造成背景

- . 大田直轄市에서는 半 永久的인 埋立場 造成의 必要性이 切實함에 따라 유성구 금고동에 쓰레기 長期 衛生埋立場을

造成할 計劃으로 推進하고 있으나 行政節次의 遲延 (G. B 內 行爲許可)과 各種 民願事項 解決등을 위하여 그 期間이 遲延, 96年度 下半期에나 埋立이 可能할 것으로 豫見되고 있음.

- . 그러나 現在 使用中인 신대동 臨時埋立場은 94年末로 그 使用期間이 滿了됨에 따라 95年度 上半期부터 금고동 長期 衛生埋立場 造成以前까지 약 1년 6個月동안 使用할 臨時 埋立場의 造成은 매우 切實한 課題로 擡頭되었음.

- . 이에 따라 大田直轄市에서는 지난 93年 7月 13日 各 區廳長에게 廢棄物 管理法 第4條에 根據하여 區別 自體 埋立場 確保를 指示한바 있으나

各 候補地가 쓰레기 埋立場으로써의 妥當性 缺如로 實效性이 없자 自體 再調査를 實施하여 5個의 候補地를 選定,

豫定地가 國有地로써 土地補償價 저렴등의 장점이 있는 本 상서동 地域으로 쓰레기 埋立場 造成을 推進하게 된 內容이 되겠음.

2. 쓰레기 埋立場 設置에 따른 法的事項

- . 都市行政의 가장 重要한 問題中の 하나인 쓰레기 處理施設은 市長, 郡守, 區廳長이 이를 設置하여 維持管理토록 廢棄物 管理法 第4條에 規定되어 있으며,

2個 以上の 市・郡・區에서 發生하는 廢棄物을 광역적으로 處理할 必要가 있을시 광역 廢棄物 處理施設을 設置, 運營할 수 있도록 同法 第5條에 規定하고 있음.

- . 또한 國家 및 地方自治團體는 쓰레기 處理施設의 設置로 인하여 被害를 받는 隣近 影響地域의 保護를 위하여 環境上 影響을 받는 周邊地域의 住民에 대하여는 所得増大,

福利増進, 生活의 保全등 必要한 支援을 하도록 하고 있으며(廢棄物 管理法 第29條), 立地決定시 周邊影響地域 住民에 대한 意見收斂과 周邊 影響地域에 미치는 環境影響

調査의 定期的인 實施 및 公開등을 행하도록 同法 第31條 및 第32條에 規定하고 있음.

3. 상서동 쓰레기 埋立場 豫定地 周邊與件

- . '95年 上半期부터 埋立을 目標로 쓰레기 埋立場 造成을 推進하고 있는 本 상서동 지역 (66番地 일원)은 산간계곡의

구릉지대로써 車輛의 進入이 容易하고, 침출수 處理條件良好, 豫定土地 대부분이 國有地에 따른 豫算節減效果등

쓰레기 埋立場으로써의 地形的 立地與件은 비교적 良好하게 갖추고 있다고 할 것이나

- . 埋立豫定地域과는 直線距離 100M이내의 지근거리에 75世代가 居住하는 지수마을이 位置하고 있어 騒音, 분진, 地下水汚染등 各種 環境被害의 憂慮가 豫想되는 地域이 되겠음.

4. 埋立場 造成工事 推進現況 및 環境汚染 防止對策

- . 本 상서동 쓰레기 臨時埋立場 造成計劃은 지난 '93年 8월부터 '94年 3월까지 약 7個月間에 걸쳐 5個 候補地를 對象으로 實施한 妥當性 調查結果 最適地로 選定되어

'94年 2月 土地使用契約을 締結하고 '94年 6月 實施設計完了, '94年 7月 工事都給契約을 締結하였으며 '94年 9月 工事を 着工할 計劃으로 推進하고 있음.

- . 또한 周邊地域 環境汚染의 最小化 對策으로써는 地下水 및 土壤汚染防止를 위하여 차수시트敷設 및 침출수 전용관로敷設, 大氣汚染 防止를 위한 일일복토의 확행 및 奪取制殺布, 騒音公害防止를 위한 우회도로 使用, 其他 埋立完了

후에는 파고라, 體育施設등을 갖춘 小公園으로 造成하여 쾌적한 環境을 造成한다는 計劃으로 積極 推進하고 있는 內容이 되겠음.

5. 請願人의 要求事項

- . 本 쓰레기臨時埋立場 造成에 따른 請願人 要求事項의 主要内容은 當該地域이 本 매립장 設置豫定地域과는 直線거리 100m以內的 지근거리로써 騒音, 분진, 地下水 汚染등 各種 環境被害가 極甚할 것으로 憂慮되니 關聯 影響地域 住民들의 同意節次履行또는 本 쓰레기埋立場 造成計劃의 全面撤回, 其他 移住對策 講究등으로써

- . 關聯 影響地域 住民同意 件에 대하여는 廢棄物 管理法 第31條의 規定에 따라 事前 충분한 意見收斂 節次를 거쳤어야 했으나 大田直轄市에서는 敷地選定の 어려움 등으로 이를 履行치 않았으며, 移住對策에 대하여는 基盤造成費등 약 60億원의 방대한 財源이 所要됨에 따라 地方財政의 形便上 考慮치 못하고 있는 實情임.
- . 以上에서 報告드린바와 같이 本 상서동 쓰레기臨時埋立場 造成計劃은 신대동埋査場의 使用期間이 滿了됨에 따라 금고동 長期衛生埋立場 造成 以前까지 使用할 埋立場을 確保키 위한 것으로써 매우 重大하고도 時急한 懸案事項임은 認定이 되며, 現 時点에서 埋立場 造成事業의 推進所要期間등에 비추어 다른 代案의 講究는 그 實現이 매우 어려운 事項임을 勘案할 때 이의 受容은 불가피하다 思料되나
- . 다만 關聯 影響地域 住民들의 意見收斂등 廢棄物 管理法에서 規定하고 있는 節次를 履行치 않고 本 事業을 强行推進하고 있음은 비록 地域 利己主義 現象등 都市地域內에서의 埋立場 確保가 매우 어려운 問題라 하나 구태의연한 行政 便宜主義的 發想이라 判斷되므로
- . 事業主體側에서는 關聯 影響地域 住民들과 좀더 誠實하고도 實現 가능한 對話로 問題解決을 위한 最善의 努力을 傾注하여야 할 것이며 아무리 완벽한 公害防止施設을 갖춘다 하더라도 隣近 影響地域 住民들에게 주는 精神的, 財産的 被害가 없다고는 할 수 없을 것이므로 廢棄物 管理法 第29條의 規定에 의한 支援對策도 적극 講究되어야 할 것으로 思料됨.

- . 其他 工團內 設置豫定인 쓰레기 燒却場 建設計劃에 대하여는
쓰레기埋立의 限界性和 環境汚染의 最小化등을 위해 이의 推進
은 필수 不可缺한 事項이라 判斷되며 先進 外國에서 使用하고

있는 거의 完璧한 公害防止施設을 갖춘 燒却施設로 建設할 計劃
으로 推進하고 있어 별다른 問題點은 없는 것으로 思料됩니다.