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請 願 書

시 의회 의장님께 드립니다.

무더운 날씨속에도 의정활동 등, 저희 110만 대전시민을 위하여 불철주야 고생하시는

의장님의 노고에 진심으로 감사를 드립니다.

다름이 아니오라, 대전천 영교와 목척교 사이 중간에 은행동과 중동을 연결하는 교량

(가칭 은중교)이 설치될 수 있도록 조치하여 주실 것을 간곡히 요청합니다.

현재 목척교 남쪽으로는 200M 지점에 중교가 있고 그 중간에 은행교가 있어 동서간의

빈번한 교규로 중앙시장과 은행동을 비롯한 대흥동 지역의 번창을 가져왔습니다.

그러나 목척교를 중심으로 북쪽에는 약 400M 거리에 영교가 있어 동서의 교류가 빈

번하게 이루어지지 못함으로 인하여 상대적으로 중동과 은행동 북부지역은 낙후될 수

밖에 없었습니다.

앞으로 경부고속전철 역사가 현 대전역사 부지에 건립되고 홍명상가와 중앙데파트로

인하여 중앙로의 확장이 불가능한 현시점에서, 은행동 신숙철 산부인과병원 옆 도로와

중동신도극장 옆 도로를 연결할 수 있는 교량을 설치하여 이면도로를 활용하는 방안은

교통체증 해소 및 낙후된 이지역의 발전을 위하여 꼭 필요하다고 여겨집니다.
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존경하는 의장님!

따라서 이 은중교(가칭)의 가설은 이 지역에 거주하는 저희 뿐만 아

니라 대전시민 모두의 숙원사업이라 생각됩니다.

갖가지 의정활동등, 시민의 복지증진을 위해 매우 바쁘시겠지만 깊은성찰

로 본 사업이 조속히 시행될 수 있도록 조치해 주실 것을 간곡히 앙원합니

다.

참고적으로 91. 1. 25. 대전직할시장님께 이러한 사항을 청원하였던바 천변

고속화도로등 전반적인 시의 도시계획사업등과 연계하여 긍정적인 검토를 해

주시겠다는 회신을 받은바 있으나, 그에 따른 결과는 아직 아무것도 없는 실정

입니다.

끝으로, 시 의회의 무궁한 발전과 의장님의 건승을 기원드리며, 본 사

업이 조속히 시행될 수 있도록 다시한번 간곡히 당부드립니다.
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大田川 橋梁 設置 要求에 관한 請願

檢 討 報 告 書

ㅇ 回附日字 : 1992. 8. 24.

ㅇ 請 願 人 : 大田直轄市 東區 中洞 64-19

성 재 수 外 451人

ㅇ 紹介議員 : 金 善 奎 議員
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大田川 橋梁 設置 要求에 관한 請願

檢 討 報 告 書

1992 . 9 .

産 業 建 設 委 員 會

專 門 委 員
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大田川 橋梁 設置에 관한 請願

檢 討 報 告

本 請願은 1992. 8. 17. 金 善 奎 議員의 紹介로 大田直轄市

東區 中洞 64-19番地 성재수외 451인으로부터 提出되어 8. 24. 當

委員會에 回附되었음.

1. 請 願 要 旨

ㅇ 中區 銀杏洞 北部와 東區 中洞 西部 地域은 事實上 市內 中心

地域이나 中心圈 役割을 다하지 못하는 疎外된 落後地域으로

交通 滯症이 날로 深化되며 東西間의 交流가 活發하지 못한

實情임.

ㅇ 地域 住民들의 오랜 宿願事業으로 通行人 및 車輛等의 交通流

通 을 圓滑히 하여 地域 均衡發展을 圖謀하고 地域 住民 生活

不便 解消를 위하여 大田川의 木尺橋와 榮橋사이에 橋梁 設置

를 要求 하는 請願임.

2. 現 況

ㅇ 位 置 : 大田直轄市 東區 中洞 허리우드극장∼ 中區 銀杏洞

114-13番地 連結

ㅇ 所要事業費 : 15億원

ㅇ 事業規模
┌
││
─L = 90M
└─B = 20M
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3. 檢 討 意 見

ㅇ 當該 請願은 大田川의 榮橋와 木尺橋 사이에 東區 中洞과

中區銀杏洞을 連結하는 橋梁을 新設토록 要求하는 請願으로

請願인 들의 宿願事項을 充分히 理解하여 事業의 必要性이

切實히 要求 된다고 하겠음.

ㅇ 現實的으로 大田市의 當面한 EXPO 關聯 事業等 懸案事業이

山積해 있으며 20m幅으로 新設할 경우 약 15億원이 所要되므

로 事業 優先 順位와 財政 形便을 考慮해 볼 때, 빠른 時日內

에 橋梁 施設 工事 推進은 어려울 것으로 判斷되나, 執行部署

에 積極 檢討토록 促求 建議함은 可할 것으로 思料됨.

55


