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’92會計年度産業建設委員會所管歲入歲出決算및豫備費支出承認의件

豫 備 審 査 報 告

1993年 11月 4日

産業建設委員會

1. 歲入 歲出 決算

가. 一般會計 : 歲出 決算 및 豫備費 支出

나. 特別會計 : 歲入․歲出 決算 및 豫備費 支出

2. 審査經過

 가. 提出日字 : 1993年 10月 12日

 나. 回附日字 : 1993年 10月 21日

 다. 上程日字 : 第27回 大田直轄市 議會 (臨時會)

               第1次 産業建設委員會(1993. 11. 4) 

               上程, 質疑, 審査
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3. 一般會計 決算 槪要

 가. 歲入決算內譯 : 없음.

 나. 歲出決算內譯

 다. 移越額 內譯

 라. 繼續費 支出 內譯
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 마. 移用․轉用 및 移替 內譯

 바. 債務 負擔 行爲

 사. 國庫補助金
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 아. 不用額 原因別 調書

 자. 豫備費 支出 內譯
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4. 特別會計 決算 槪要

가. 歲入 決算
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나. 歲出 決算
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다. 歲入 歲出 決算 剩餘金 內譯
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5. 專門委員 檢討報告의 要旨

( 專門委員 : 金 完 圭 )

가. 一般會計 歲出 決算

 ○ 一般會計 決算內譯을 보면 豫算額이 1,713億 7,101萬 3千원이었

으나, 前年度 移越額 309億 5,585萬 9千원, 豫備費 使用額 7億 

7,198萬원의 增加 要因이 發生하여 豫算現額이 2,030億 9,885萬 

2千원임.

 ○ 이중 支出額은 1,768億 1,137萬원, 事故 移越額이 214億 5,239萬 

3千원이며, 豫算現額 對比 2.4%인 48億 3,508萬 8千원을 不用處

理한 바, 緊縮財政 運用에 대한 豫算 節減등에서 基因된 것으

로 思料됨.

1) 移 越 額

 ○ 翌年度 移越額은 豫算額 對比 12.5%인 214億 5,239萬 3千원으

로 明示移越은 없으며, 事故移越 142億 6,735萬 5千원, 繼續費 

移越額이 71億 8,503萬 8千원인 바, 繼續費 事業은 수년을 要하

는 事項으로 不可避性이 認定되며, 事故 移越의 경우 土地 買

入 協議 遲延등의 事由가 있으나, 萬年橋 擴張工事, 北大田 IC 

進入路 開設, 鷄龍路 擴張工事등은 事實上 繼續工事임에도 當

該年度 事業으로 간주하여 豫算을 編成하고 事故移越하는 등의 

事例는 止場되어야 할 것임.

 ○ 主要內譯은 事故移越이 20件인바, EXPO에 대비한 道路 橋梁事

業 및 EXPO 大田展示館 設置등의 施設費가 大部分임.
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2) 繼 續 費

○ 地方財政法 第33條에 根據한 繼續費는 事業 完了에 수년을 要하

는 事項을 年度別로 金額을 支出하는 內容으로 한밭대로 工事外 

6件으로 豫算現額 646億 6,246萬 3千원 中 ’92 當該年度에 574億 

7,742萬 5千원을 支出하고, 71億 8,503萬 8千원을 ’93年度로 移越

하였음.

○ 繼續費 事業은 事前에 議會議決을 거쳐 事業을 執行하는 事項으

로 모두 ’93年度에 支出이 完了될 事項이며, 西高通 擴張工事가 

’92年度 부터 讓與金 特別會計로 變更하여 事業을 執行한 事項 

以外에 特別한 事項은 없음.

3) 移用 ․轉用 및 移替 內譯

○ 歲出豫算은 當初 目的외에 經費를 支出하거나 立法 科目(章․

款․項) 사이에 相互 移用할 수 없도록 地方財政法 第38條에 豫

算 限定性의 原則이 明示되어 있으며, 부득이한 경우 議會議決

을 거쳐 豫算을 移用하도록 規定되어 있음.

○ 轉用의 경우 行政 科目(細項․目)간에 自治團體長이 轉用할수 

있도록 地方財政法 第39條에 規定된 事項이며, ’92 會計年度決

算 結果 移用額은 없으나 轉用額은 豫算額 對比 0.03%인 4,635

萬 9千원을 轉用한 바, 農水産物 輸送車輛 購入費를 農民團體에 

支援코자 2,100萬원, 일부 人件費 不足分 充當을 위한 豫算 轉

用으로 特別한 事項이 없는 것으로 思料됨.
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4) 債務 農擔 行爲

○ 債務負擔行爲額은 3件으로 74億 7,478萬 3千원인바 EXPO 大

田館 設置費 14億 1,316萬원, 河川整備事業費 20億원은 ’93年 

償還計劃이며, 公務員 敎育院 新築工事費 40億 6,162萬 3千원

은 ’93, ’94年度 償還 前提로 債務 負擔 行爲를 한 것은 地方

財政 實情에 따른 不可避한 措置로 思料되나, 各種 地方債가 

增額되는 점을 考慮하면 可及的 債務負擔行爲는 縮小하여야 

할 것임.

5) 國庫補助金

○ 國庫補助金은 1億 9,931萬 4千원중 99.5%인 1億 9,821萬 8千원을 

執行하여 殘額이 109萬 6千원인 바, 대체로 補助金 執行에 效率

을 기한 것으로 判斷되며,

○ ’91 會計年度에 비하여 補助金이 대폭 減少하였으나, 道路開設등

의 事業費가 地方 讓與金으로 支援되어 補助金이 減少한 것으로 

思料됨.

6) 不 用 額

○ ’92 會計年度 決算結果 不用額은 48億 3,267萬 4千원으로 ’91 會

計年度와 比較하여 豫算 執行 殘額이 대폭 減少하였으며 豫算節

減額이 대폭 增額된 바, 緊縮財政을 위한 措置로 判斷됨.

○ 豫算 節減額의 경우 대폭 減少하였지만, 純粹한 豫算 執行 殘額

이 49.2%를 차지하며, 使用額을 目別로 보면 비록 小規模이지만 

全額 執行하지 않은 項目과 50%以上의 殘額이 있는 項目이 있

는바, 都市步行者 案內板 設置費의 경우 1億 3,000萬원
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   은 ’91年度 移越事業임에도 全額 不用處理한 事例가 發生한 점

을 考慮하면, 豫算의 效率的인 編成과 適正 運營에 愼重을 기하

여야 할 것으로 思料됨.

○ 또한, 主要事業의 施設費와 附帶費의 不用額이 過多 發生한 部

分이 있는 바, 事業 計劃의 綿密한 檢討와 所要豫算 判斷에 適

正을 기하여 豫算執行에 차질이 없도록 하여야 할 것임.

7) 豫備費 支出

○ 豫備費 支出 決算 內譯을 보면 7億 7,198萬원을 支出決定하여 6

億 9,804萬 千원이 支出되었으며, 7,393萬 9千원의 不用額이 發

生한 바, 豫備費는 豫測할수 없는 豫算이외의 支出 또는 豫算 

超過 支出에 充當하기 위한 經費로 支出하여야 할 事項으로 ’92. 

5. 1日字 保健環境硏究院 開院에 따라 綜合建設本部 廳舍 移

轉등 經費充當에 豫備費를 支出한 것은 어느 정도 理解가 된

다고 할 것이나, 解氷期 安全對策 事業의 경우 每年 반복적으

로 事業이 施行되고 있는 事項으로 세밀한 調査와 事業計劃이 

樹立된다면, 充分히 豫測 가능한 事項으로 當初 本豫算에 編

成하여야 하나, 豫備費로 支出한 事項은 改善되어야 할 事項

으로 思料됨. 
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나. 特別會計 決算 總括

○ ’92會計年度 産業建設委員會所管 特別會計 歲入 決算 內譯은 豫

算額이 5,185億 2,383萬 7千원으로 收納額은 豫算額 對比 66.3%인 

3,439億 5,272萬원이며, 歲出 決算額은 50.3%인 2,593億 3,370萬 

원임.

○ 歲入 決算結果 徵收 決定額은 3,581億 8,326萬원이며, 이중 純收

納額이 96% 3,439億 5,272萬원, 未收納額이 142億 3,054萬원으

로 缺損額을 제외한 未收納額 142億 1,789萬 7千원은 次年度

移越額임.

○ 歲出 決算 內譯은 豫算現額이 5,185億 2,383萬 7千원이며, 이중 

2,901億 7,351萬 5千원을 支出 原因 行爲하여 2,593億 3,370萬원

을 支出하고, 1,839億 7,888萬 千원을 不用 處理하였음.

○ 歲入 歲出 決算額은 歲入 決算額 3,439億 5,272萬원, 歲出決算額 

2,593億 3,370萬원으로 846億 1,902萬원의 歲計剩餘金이 發生한 

바 次年度 移越額임.

○ 또한 公企業 特別會計의 損益 計算 內譯을 보면, 上水道事業 

公企業 特別會計는 20億 2,781萬 千원, 公營開發事業은 35億 

4,005萬 5千원의 當期純利益이 發生하였으나, 下水道事業에서 

9億 9,171萬 8千원의 當期純損失이 發生한 바, 內譯은 다음과 

같음.
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1) 上水道事業 公企業特別會計

※ 公企業 特別會計는 地方公企業法 第35條의 規定에 決算 檢査는 

公認會計士의 會計監査報告書로 갈음하고 있어 決算檢査 內譯이 

없음.

○ 먼저 上水道事業 公企業特別會計 決算 內譯의 檢討事項을 報告

드리면 歲入에 있어서 當初 豫算은 660億 8,600萬원이며, 徵收決

定額이 748億 8,687萬 千원, 이중 收納額이 722億 2,167萬 3千원

으로 徵收決定額 增額 事由는 統合公課金實施로 給水收益 中 前

年度 12月 調整分을 翌年度 收入으로 計上하고, 施設 分擔金의 

增加에서 基因되었으며, 徵收決定額 對比 未收納額은 3.6% 26億 

5,355萬 7千원으로 缺損額 1,164萬 2千원을 除外하고는 次年度 

移越額이 되겠음.

○ 歲出에 있어서는 豫算現額이 660億 8,600萬원중 支出額이 443億 

1,807萬 5千원으로 67.1%,에 해당하며, 次年度 移越額이 71億 

5,601萬 2千원, 豫算現額 對比 22.1%에 해당하는 146億 1,191萬 

3千원의 不用額이 發生함.

○ 歲入 歲出 決算 歲計剩餘金은 279億 359萬 8千원으로 事故移越

額 71億 5,601萬 2千원을 除外한 207億 4,758萬 6千원의 純歲計

剩餘金이 發生함.

○ 借款 및 公債등 地方債 償還은 元金 및 利子 當期 償還額이 62億 

2,646萬 2千원이며, 年度末 未償還殘額은 1,233億 2,259萬 6千 원

임.

○ 明示移越은 없으며, 事故移越額은 月坪淨水場 擴張事業 淨水 設

備 工事費등 12仟에 71億 5,601萬 2千원임.
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○ 豫備費는 20億 7,203萬원중, 月坪 淨水事業所 個所에 따른 事務

室 집기 購入등에 1,764萬원을 支出한 바, 충분히 豫測可能한 事

項으로 深度있게 검토하여 當初 豫算에 計上 執行했어야 할 것

임.

2) 下水道事業 公企業 特別會計

○ 歲入 決算 內譯을 보면 豫算額은 266億 4,200萬원, 徵收決定額은 

205億 4,897萬 千원으로 徵收 決定額 對比 95%인 195億 2,715萬 

7千원을 收納하였으며, 10億 2,181萬 4千원이 未收納額으로 移越

處理됨.

○ 歲出 決算內譯은 豫算額 對比 51.3%인 136億 7,365萬 6千원을 

支出하였으며, 120億 5,610萬 2千원을 移越하고, 豫算額 對比 

3.4%에 해당하는 9億 1,224萬 千원의 不用額이 發生하였음.

○ 歲入과 歲出間의 決算 內譯은 移越額 49億 610萬 2千원, 純歲計

剩餘金 9億 4,739萬 9千원으로 58億 5,350萬 千원의 歲計剩餘金

이 發生한 바, 全額이 次年度로 移越되는 金額임.

○ 明示 移越額은 1億 2,100萬원, 事故移越은 진잠천 工場廢水 遮集

管渠工事 및 下水處理場 3段階 實施設計 用役費등 9億 6,080萬원

이며, 繼續費 事業은 下水處理場 2段階 事業費 109億 7,430萬 2

千원임.

○ 地方債 償還內譯은 地域開發基金 借入金과 OECF借款 元金과 利

子에 대한 ’92年度 償還額이 13億 5,058萬 3千원, 年度末 未償還

額은 152億 1,957萬 9千원이며, 轉用 및 豫備費支出은 없었음.
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3) 公營開發事業 公企業 特別會計

○ 歲入 決算 內譯을 보면 豫算額이 3,642億 900萬원이나, 徵收決定

額이 52.5%인 1,912億 5,221萬 3千원에 불과한 바, 宅地 및 工團 

用地 賣出과 住宅 販賣 收益, 先受金 收納등에서 不動産 景氣沈

滯등으로 末收額이 過多 發生하였으며, 工團造成 端方債 200億원

을 未發行한데에서 基因됨.

○ 歲出內譯은 豫算額 對比 48.8%인 1,778億 3,919萬 5千원을 原因

行爲하여 1,567億 4,260萬 4千원을 支出하였으며, 翌年度 移越額

이 546億 1,354萬 3千원, 豫算額 對比 41.9%에 해당하는 1,528億 

5,285萬 3千원을 不用處理하여 移越함.

   또한 歲入의 未收額 過多로 資金 壓迫이 繼續되어 用地 造成 및 

住宅分讓事業등도 활발하지 못하여 支出이 縮小된 것으로 判斷되

며, 經濟 不況이 繼續될 경우 事業規模 縮小 및 債務額이 加重될 

것으로 思料됨.

○ 明示 移越은 없으며 事故移越費는 210億 9,659萬 千원, 繼續費移

越이 335億 1,695萬 2千원이나 事業遲延으로 現金없는 移越額이 

350億 9,474萬원이 發生한 것으로 思料됨.

○ 地方債內譯은 地域開發基金 및 國民住宅基金 借入金과 公債 償還

額이 ’92年 당기에 51億 1,616萬 3千원을 償還하였으며, 당기말

償還殘額은 1,356億 7,703萬 2千원임.

○ 豫算 轉用 및 豫備費 使用額은 없으며, 會計監査結果 前期純損失

額이 72億원이었으나 當期 純利益은 35億 4,005萬원이 發生됨은 

地方 公企業 經營 原則上 企業의 經濟性은 向上되었다고 할 것이

나 正確한 豫測으로 公供性의 極大化에 愼重을 기하여야 할 것임.
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4) 住宅事業 特別會計

○ 歲入 決算 內譯은 豫算額이 315億 8,700萬원, 徵收決定額이 351

億 9,423萬 6千원이며, 收納額이 317億 4,770萬 7千원으로 豫算

額 對比 100.5%, 徵收決定額 對比 90.2%에 해당함.

○ 歲出 決算內譯은 支出原因行爲額 307億 1,117萬 千원 全額이 支

出되었으며, 豫算額 對比 2.8%인 8億 7,582萬 9千원이 不用 移

越된 바, 大部分이 豫備費임.

○ 歲入․歲出 決算 結果는 10億 3,653萬 6千원의 純歲計 剩餘金이 

發生하여 次年度에 移越되는 金額으로 特別한 事項은 없음.

5) 工業團地 造成 事業 特別會計

○ 工業團地 造成事業 特別會計 決算 內譯은 豫算額이 20億 3,300

萬원으로 歲入決算結果 20億 3,820萬 2千원을 收納하여 137萬 6

千원을 移越하고, 歲出決算은 豫算額 20億 3,300萬원중 2,126萬 

4千원을 支出하였으며, 20億 1,173萬 6千원을 移越한바, 工業團

地 管理工團 設立이 遲延된데에서 基因하며 移越額 大部分이 豫

備費이며, 特別한 事項은 없음.

6) 大德專門硏究團地 造成事業 特別會計

○ 歲入 決算 內譯은 豫算額이 25億 4,200萬원이나, 25億 4,754萬 2

千원을 徵收決定하여 全額收納한바, 移越額은 없음.

○ 歲出 決算 內譯은 韓國原子力 硏究所 敷地 造成 事業費가 24億 

7,000萬원으로 大部分이나 經常費와 事業費 6億 6,064萬 4千원을 

支出하고 18億 8,135萬 6千원을 不用 處理하여 移越한 事項以外

에 特別한 事項은 없음.
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7) 土地區劃整理事業 特別會計

○ 歲入 決算 內譯을 보면, 豫算額이 159億 6,996萬 7千원며, 過年

度 事業 收入 未收金을 包含하여 220億 5,152萬 千원을 徵收決

定하였으나, 收納額은 152億 1,912萬 7千원으로 豫算額 對比 

95.3%에 해당하며 徵收 決定額 對比 69%인 未收納 68億 3,239萬 

4千원을 次年度에 移越하였으나 未收納에 대한 强制徵收등의 收

納對策이 要求됨.

○ 歲出 決算 內譯은 豫算現額이 159億 6,996萬 7千원으로 67億

8,012萬원을 支出原因行爲하여 65億 8,059萬원을 支出하고, 事業

施行 過程에서 土地所有者와 協議 決裂로 賠償金 執行이 遲延

되어 豫算節減 및 一部 執行殘額, 豫備費를 包含하여 91億 

5,880萬원이 不用 移越됨.

○ 豫算 轉用․移用은 없으며 葛馬地區 葛馬川 覆蓋工事費 2億 

3,057萬 7千원을 事故移越하였고 豫備費 支出은 없음.

8) 都市交通事業 特別會計

○ 歲入 決算 內譯을 보면 豫算額이 94億 5,487萬원이며, 豫算額 對

比 99.8%,에 해당하는 94億 3,440萬 6千원을 收納하고 未收納額

이 2億 2,792萬 千원인 바, 大部分 大型 商街 및 業務施設의 交

通 誘發 負擔金 未收金으로 徵收 對策이 要求됨.

○ 歲出 決算은 豫算現額이 94億 5,487萬원으로 66億 2,569萬6千원

을 支出原因行爲하여 全額 支出되었고, 事故 移越額이 11億 

5,502萬 2千원으로 개구리 駐車場建設과 交通 體系 改善을 위한 

事業費이며, 16億 7,415萬 2千원이 不用處理 되었음.
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○ 地下鐵建設 妥當性 調査 用役費는 ’91年度에 1億 7,913萬원을 事

故移越하고 ’92年度에 計劃變更하여 7,434萬원을 不用處理한 後 

’93年度 豫算에 不用額을 단시 編成한 事例등이 있는 바,一貫性 

있는 事業執行이 要求됨.

○ 豫算轉用은 엑스포에 對比 택시기사 1日 토막영어 문구카드 및 

보관함 製作을 위하여 900萬원을 轉用하였으며, 대흥교～인창교 

간 河上 駐車場 川邊 整備事業費와 牽引車 管理所 駐車場 移轉

에 따른 事業費 8,493萬 5千원을 豫備費에서 支出함.

□ 이상 보고 드린 ’92會計年度 決算 結果 全般的으로 큰 問題點은 

없으나, 豫算 編成에 適正을 기하고, 會計年度 獨立의 原則등을 

考慮하여 無分別한 事故 移越事業을 減少시키고, 繼續費를 計劃的

으로 執行하여야 할 것이며, 特別會計의 경우 歲入 所要 判斷 등

에 愼重을 기하고, 歲出 豫算 執行도 效率性을 提高하여 不用額 

發生을 減少시켜 豫算 運用의 效果를 極大化시켜야 할 것으로 思

料됨.

6. 主要 指摘 事項

      없     음

7. 審査結果

      原案에 대하여 異議 없음을 議決

8. 其他 必要한 事項

      없     음


